Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1749/2014

č. SOD zhotovitele: č. SOD objednatele: **1777/2014**

Smluvní strany:

Obec Bystřice se sídlem 739 95 Bystřice 334, IČ 00296562

a

ROLS Beskyd, s.r.o. , se sídlem Bystřice 8, 739 95 Bystřice, IČ 26855275

se po vzájemné shodě shodly , že část V smlouvy o dílo č. 1749/2014 ze dne 18.8.2014 se tímto dodatkem mění jak je uvedeno níže:

V části **III. Předmět a rozsah díla** je předmět díla rozšířen o provedení přeložek potrubí dešťové kanalizace a odpadních systémů rodinných domů v trase hlavní kanalizace.

V části **VI. Cena díla** je z důvodu rozšíření předmětu díla navýšena o 38 186,25 Kč bez DPH Tedy na celkovou cenu o dílo 420 071,20 Kč bez DPH.

V části **V. termíny plnění** je z důvodu přeložek podzemních sítí v trase kanalizace změněn termín ukončení díla na datum 21.11.2014.

Ostatní odstavce a články zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

V Bystřici dne:

Zhotovitel:

ROLS Beskyd, s.r.o.
Bystřice čp. 8, 739 95
IČO: 26855275 DIČ: CZ26855275
tel./fax: +420 558 369 020

V Bystřici dne :

Objednatel :